

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度							
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月				
熊本県	高森町	高森地区	村山集落																
			上在集落																
			南在集落			①・②													
			津留集落																
		色見地区	色見集落																
		上色見地区	上色見集落			①・②													
		草部南部地区	芹口・草部集落																
			菅山集落																
			下切集落																
			大切畑集落			①・②													
			永野原集落																
		草部北部地区	中集落																
			矢津田集落			①・②													
		津留地区	津留集落																
		野尻地区	川上集落																
			河地集落			①・②													
			蔵地集落																
		尾下地区	尾下集落																
河原地区	河原集落			①・②															

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。